

Утверждаю

Генеральный директор
РГП «Казгидроэнерго»

Д. Алимбаева



План реализации по внедрению антикоррупционного стандарта ISO 37001

№ п/п	Мероприятие	Основание	Сроки	Ответственный	Форма завершения
1	Выделение денежных средств на услуги по внедрению и сертификации стандарта	Протокольное поручение, Ценовые предложения	Январь 2021 года	ДФИМ ДГЗиПХО	Изменения в планах развития и ГЗ
2	Проведение государственных закупок на услуги по внедрению стандарта	План ГЗ, техническая спецификация	Февраль 2021 года	ДГЗиПХО	Объявление на портале ГЗ
3	Заключение договора на услуги по внедрению стандарта	Протокол итогов закупок	Март 2021 года	ДГЗиПХО	Договор ГЗ
4	Приемка услуг по внедрению стандарта	Договор ГЗ	Декабрь 2021 года	ДГЗиПХО	Акт приемки услуг
5	Проведение государственных закупок на услуги по сертификации стандарта	План ГЗ, техническая спецификация	Август 2021 года	ДГЗиПХО	Объявление на портале ГЗ
6	Заключение договора на услуги по сертификации стандарта	Протокол итогов закупок	Сентябрь 2021 года	ДГЗиПХО	Договор ГЗ

7	Приемка услуг по сертификации стандарта	Договор ГЗ	Декабрь 2021 года	ДГЗиПХО	Акт приемки услуг, сертификат
---	---	------------	-------------------	---------	-------------------------------

Первый заместитель генерального директора



М.Абдрахметов

Заместитель генерального директора



М.Уринбасаров

Заместитель генерального директора

Отсутствует

С.Саиров

Исп. Касымханова А.Е.
тел. 798346